
Grobkostenschätzung Investitionsbedarf für die Panoramabahn STG, Strecken-Nr.: 4860, km 3,4 - km 15,0 Variante 1*

3%

Kosten je Jahresscheibe (inkl. Dynamisierung) in T€

Gewerk Anlage  I Jahr 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Gleise 1.463 1.507 12.421
Weichen 125 128 1.057

Oberleitung Oberleitung 168 173 1.429
Brücken 257 265 2.180 289 576 2.736 4.405 2.101 17.312
Tunnel
Durchlässe 166 171 1.407
Stützbauwerke
Erdbauwerke

Tiefbau Entwässerung 145 149 1.230
Tk Tk
EA Weichenheizungen 32 33 273
LST LST 730 752 775 10.908

0 730 2.943 3.031 29.498 0 0 0 0 289 576 2.736 4.405 2.101 17.312 0 0 166 171 1.407

Summe Abschnitt 1 / Jahrzehnt in T€

Gesamtsumme Abschnitt 1 in T€

Oberbau Gleise 220 227 1.868
Weichen

Oberleitung Oberleitung
Brücken
Tunnel
Durchlässe
Stützbauwerke
Erdbauwerke

Tiefbau Entwässerung 58 60 494
Tk Tk
EA Weichenheizungen
LST LST 88 90 1.333 32

0 0 366 377 3.694 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Abschnitt 2 / Jahrzehnt in T€

Gesamtsumme Abschnitt 2 in T€

0 730 3.309 3.408 33.193 32 0 0 0 289 576 2.736 4.405 2.101 17.312 0 0 166 171 1.407
Summe Abschnitt 1+2 / Jahrzehnt in T€

Gesamtsumme Abschnitt 1+2 in T€

*Variante 1: 
Gewerk

Oberbau

Oberleitung

KIB

Tiefbau

TK

EA

LST
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KIB

KIB

Erneuerung der gesamten Entwässerungsanlagen im Zuge der Erneuerungen des Oberbaus.

Austausch der WHZ parallel zu Erneuerung Gleise und Weichen.

Rückbau bestehende Anlage, Neubau ESTW-A, Ausrüstung mit PZB, Anschluss an Zentrale mit Softwarewechsel, Neubau Streckenkabel, ohne ESTW-Z, ohne ETCS

Charakteristik

Rückbau und Erneuerung des gesamten Oberbau und Änderung der Tunneln in eingleisige Bereiche - dadurch Schaffung möglichen Gleiswechselbetrieb; gemeinsame Planung mit LST, Oberleitung und ggf. KIB erforderlich

Herstellung Eingleisigkeit in den Tunneln. Kosten Erneuerung für das Gewerk OLA sind im Bericht geschätzt, werden aber vorraussichtlich erst im Zeitraum nach dem Jahr 2040 notwendig - daher hier nicht enthalten.

Erneuerung von 11 Brücken und 2 Durchlässen. Keine Investition in die Tunnel. Kosten für die Anlagenart Tunnel sind im Bericht abgeschätzt. Nach aktueller Begutachtungslage werden diese nicht vor 2033 notwendig. Aussagen über das Jahr 2033 hinaus sind im Moment nicht möglich.

keine Investitionsmaßnahmen

69.833

Summe Abschnitt 2 / Jahr in T€

Summe Abschnitt 1+2 / Jahr in T€
40.960 28.873

Anlagen im Abschnitt 1+2 (Strecke 4860: km 3,4 - 15,0)

4.469 0

4.469

Jährliche Dynamisierung

Anlagen im Abschnitt 2 (Strecke 4860: km 13,6 - 15,0)

Anlagen im Abschnitt 1 (Strecke 4860: km 3,4 - 13,6)

36.491 28.873

65.364

Summe Abschnitt 1 / Jahr in T€

Oberbau


