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Mit dem beigefligten Aligemeinen Rundschreiben Stralenbau (ARS) Nr. 10/2014 hat
das Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur die Gberarbeiteten Richt-
linien fur die Planung, Baudurchfihrung und Abrechnung von MalRnahmen nach dem
Eisenbahnkreuzungsgesetz bekanntgegeben.

Die Uberarbeiteten Richtlinien ersetzen die Richtlinie fur das Verfahren bei der Bau-

durchfiihrung und Abrechnung von Mafnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsge-

setz, die mit der Verwaltungsvorschrift (VwV) des Innenministeriums vom 20. Januar
2009 als Anlage 2 eingefiihrt wurde.

Die Uberarbeitung der Richtlinie hat sich im Zuge der Uberarbeitung der Musterver-
einbarungen fur EisenbahnkreuzungsmaRnahmen als sinnvoll heraus gestellt. Die
neuen Richtlinien bieten eine klarere und straffere Handlungsanleitung fiir die Pla-
nung, Baudurchfiihrung und Abrechnung von EKrG-MaRnahmen.
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Die Richtlinien fur die Planung, Baudurchfiihrung und Abrechnung von MaRnahmen
nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz sind im Bereich der Bundesfernstralten in der
Baulast des Bundes und der LandesstraRen in der Baulast des Landes anzuwenden.
Dies gilt einvernehmlich auch fur noch nicht abgeschlossene Vorhaben.

Den kommunalen Baulasttragern und den Baulasttrégern der nicht bundeseigenen
Eisenbahnen wird empfohlen, die Richtlinien ebenfalls anzuwenden.

Die Anlage 2 der VwV des Innenministeriums zum Eisenbahnkreuzungsgesetz vom
20. Januar 2009; Az. 61-3934.0/51, wird aufgehoben. Im Text der VwV ergeben sich
dort entsprechende Anderungen, wo auf die Anlage 2 bzw. die alte Richtlinie fur das
Verfahren bei der Baudurchfiihrung und Abrechnung von MaRnahmen nach dem Ei-
senbahnkreuzungsgesetz verwiesen wird.

Die VwV vom 20. Januar 2009 bleibt im Ubrigen zunachst gultig. Da noch in diesem
Jahr mit der Bekanntgabe der Uiberarbeiteten Richtlinie iber das Verfahren nach dem
Gesetz Uber Kreuzungen von Eisenbahnen und Stral3en bei Zustandigkeit des Bun-
desministeriums fur Verkehr, Bau und Wohnungswesen ( bisher EKrG-Richtlinie
2000) zu rechnen ist, die VWV in absehbarer Zeit also nochmals geéndert werden
musste, wird auf eine formelle Anderung der VwV verzichtet.

GemaR der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums tber die Einfithrung von
Regelwerken in der StralRenbauverwaltung des Landes (VwV Re-StB-BW) vom 1. Juli
2008 werden sowohl die noch fiir dieses Jahr vorgesehene neue EKrG-Richtlinie, als
auch die bisher in der VwV vom 20. Januar 2009 enthaltenen landesspezifischen Re-
gelungen ebenfalls auf dem Dienstweg mit einem Einfuhrungsschreiben eingeftihrt
werden. Die Verwaltungsvorschrift vom 20. Januar 2009 lauft aufgrund der Verfallsau-
tomatik zum 31.12.2015 aus.

Dieses Schreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW in die ,Liste der Regelwer-
ke der StralRenbauverwaltung Baden-Wirttemberg® im Intranet- und Internetangebot
der Abteilung 9 — Landesstelle fir Stralentechnik - beim Regierungspréasidium Tibin-
gen eingestellt.

gez. Klaiber
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Allgemeines Rundschreiben Strafienbau Nr. 10/2014
Sachgebiet 15.3: Eisenbahnkreuzungen

(Dieses ARS wird im Verkehrsblatt versffentlicht)

Betreff: Vollzug des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EKrG)
Richtlinien fiir die Planung, Baudurchfiihrung und Abrechnung
von Mafinahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz

Bezug: Allgemeines Rundschreiben Stralenbau Nr. 07/2000 vom
06.03.2000 - S 16/EW 15/78.10.20-04/8 Va 00, Anlage 2
Aktenzeichen: StB 15/7174.2/4-3/2178067

Datum: Bonn, 18.11.2014
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Die anliegenden Richtlinien fiir die Planung, Baudurchfiihrung und
Abrechnung von Malnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
gebe ich hiermit bekannt und bitte, sie fiir den Bereich der Bundes-
fernstraflen einzufiihren.
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Die DB Netz AG wird die Richtlinien in ihrem Geschiftsbereich eben-
falls einfithren und entsprechend verfahren.

Die Richtlinien wurden neu strukturiert und beinhalten im Wesentli-
chen prézisierende Vorgaben zu den Informationspflichten im Rah-
men des Vergabeverfahrens und der Baudurchfiihrung. Weiterhin sind
die Regelungen hinsichtlich der wechselseitigen Abrechnung von Ei-
senbahnkreuzungsmaBnahmen zur Verringerung des Verwaltungsauf-
wandes vereinfacht worden.

Anregungen zu den Entwiirfen der Richtlinien wurden soweit moglich
und zweckmaBig in der endgiiltigen Fassung berticksichtigt.

Einvernehmlich kénnen die neuen Richtlinien auch bei noch nicht
abgeschlossenen Vorhaben Anwendung finden.

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich, die Richt-
linien auch fiir die in Ihrem Zusténdigkeitsbereich liegenden sonstigen
Strafien einzufiihren. Von Threm Einfithrungserlass bitte ich mir eine
Kopie zu tibersenden.

Das ARS 07/2000, Anlage 2 hebe ich hiermit auf. Die Anlage 1 des
ARS 07/2000 wird derzeit iiberarbeitet. Der dortige Verweis unter V.
Haushaltsmaflige Behandlung und Rechnungslegung, Nr. 12 (1), Satz
1, auf die Anlage 2 wird vorldufig wie folgt gedndert:

(1) Die Auszahlung der Kostenanteile und Zuschiisse des Bundes und
die haushaltsmdflige Abwicklung erfolgen nach dem ARS .../2014

» Richtlinien fiir die Planung, Baudurchfiihrung und Abrechnung von
Mafinahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz “

Im Auftrag
Dr. Stefan Krause

Beglaubigt:

e ler

Angestellte

Anlage: Richtlinien fiir die Planung, Baudurchfiihrung und Abrech-
nung von Mallnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
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Richtlinien fiir die Planung, Baudurchfithrung und Abrechnung
von Maflnahmen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz
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Vorbemerkung:

Das Eisenbahnkreuzungsgesetz enthdilt keine Regelungen iiber die Zustindigkeit der Kreu-
zungsbeteiligten fiir die Planung und Baudurchfiihrung von Baumafinahmen,

Aufgrund der jeweils vorliegenden spezifischen F. achkompetenz empfiehlt es sich, die Map-
nahmen an Eisenbahnanlagen durch das Eisenbahnunternehmen und an Straflenanlagen
durch die Strafenbauverwaltung zu planen und durchzufiihren. Die Kreuzungsbeteiligten
haben sich im Rahmen der Kreuzungsvereinbarung iiber die entsprechende Aufgabenvertei-
lung zu verstindigen.

I. Allgemeines
1.1 Mitwirkungshandlungen

Aufgrund des bestehenden Gemeinschaftsverhiltnisses zwischen Strafe und Schiene ist fiir
alle Kreuzungsfille neben der gesetzlich normierten Duldungspflicht die gegenseitige Mit-
wirkung der Kreuzungsbeteiligten fiir eine ordnungsgemsiBe Durchfithrung der Mafnahmen
unabdingbar (siche Rundschreiben des BMVI vom 29.01 2014, Az.: StB 15/7174.2/5-
14/2095549).

1.2 Grundinanspruchnahme

Unabhéngig davon, ob beide Kreuzungsbeteiligte oder nur einer der Beteiligten die Kosten
der Mafinahme tragen/trigt, haben sie den in ihrem Eigentum befindlichen und fiir die Kreu-
zungsanlage benttigten Grund und Boden jeweils unentgeltlich zur Verfiigung zu stellen. § 3
Abs. (2) der 1. EKrV bleibt unberiihrt. Zudem gestatten sie sich wihrend der Baudurchfiih-
rung gegenseitig die unentgeltliche Inanspruchnahme ihrer an die Kreuzungsanlage angren-
zenden offentlichen Verkehrsflichen.

II. Planung
2.1 Allgemeines

Die Planung ist grundsétzlich von dem Baudurchfithrenden zu erstellen. Spétestens mit Be-
ginn der Entwurfsplanung sind die Ausgangsparameter (z.B. welcher Kreuzungsfall liegt vor,
moglicher Baubeginn, Auswirkungen auf den Verkehr und Betrieb des anderen Beteiligten)
zwischen den Kreuzungsbeteiligten abzustimmen und - falls zweckmiBig - in einer Planungs-
vereinbarung festzuhalten.

Ferner stimmen sich die Kreuzungsbeteiligten frithzeitig tiber die Grundlagen der vom Bau-
durchfiihrenden zu erstellenden Ablosungsberechnung (z.B. Fiktiventwiirfe der nichsten Er-
neuerungen) ab.

2.2 Entwurfsplanung

Aus der Entwurfsplanung sollen alle Auswirkungen auf die Belange und Anlagen des anderen
Kreuzungsbeteiligten sowohl fiir die Bauzustinde als auch fiir den Endzustand hervorgehen.

Soweit vom Baudurchfithrenden Anlagen geplant werden, fiir die der andere Kreuzungsbetei-
ligte erhaltungspflichtig ist, ist diesem die Entwurfsplanung zur Priifung hinsichtlich der Be-
riicksichtigung seiner Belange vorzulegen.



Ist der Baudurchfiihrende nicht allein kostenpflichtig, hat er die Entwurfsplanung, insbeson-
dere auch in Bezug auf die Kostenveranschlagung und die Bestimmung der kreuzungsbeding-
ten Kosten, mit dem anderen Kostenpflichtigen abzustimmen.

Falls vom Baudurchfithrenden landschaftspflegerische MaBnahmen durchgefiihrt werden
miissen, stimmen sich die Kreuzungsbeteiligten friihzeitig dariiber ab, in wessen Unterhal-
tungslast diese iibergehen sollen.

2.3 Kreuzungsvereinbarung

Fiir die gemif § 5 EKrG abzuschliefende Kreuzungsvereinbarung sind die vom BMVI einge-
fiihrten Muster zu verwenden. Zur Vereinbarung gehoren insbesondere ein Erlauterungsbe-
richt, eine Kostenzusammenstellung (mit Darstellung der kreuzungsbedingten und nicht kreu-
zungsbedingten Kosten) und Pléne (Ubersichtsplan, Lageplan, Hohenplan und Bauwerkspline
mit wesentlichen Ansichten und Schnitten).

Sofern im Laufe der Projektabwicklung zusitzliche MaBnahmen oder Planungsinderungen
erforderlich werden oder die veranschlagte Kostenmasse um mehr als 15 % tiberschritten
wird, ist hieriiber eine Nachtragsvereinbarung abzuschlieBen.

IIL. Durchfiihrung der KreuzungsmafBnahmen

3.1 Vergabe von Unternehmerleistungen

Der jeweils Baudurchfiihrende ist fiir die Ausschreibung und Vergabe von Unternehmerleis-
tungen zusténdig. Er erteilt die Auftrige im eigenen Namen und auf der Grundlage der fiir ihn
geltenden Vergabevorschriften. Er hat dafiir einzustehen, dass die zur Durchfithrung der
MaBnahme bereitgestellten Mittel zweckentsprechend und wirtschaftlich verwendet werden.

Ist der Baudurchfiihrende nicht allein kostenpflichtig,

- informiert er den anderen Kostenpflichtigen rechtzeitig iiber den Zeitpunkt der Auf-
forderung zur Angebotsabgabe, damit dieser ggf. erforderliche MaBnahmen zur Siche-
rung der Finanzierung seines Kostenanteils ergreifen kann;

- bedarf es aufgrund der zwischen den Kreuzungsbeteiligten geschlossenen Kreuzungs-
vereinbarung grundsitzlich keiner Bestéitigung des Kostenpflichtigen, dass der Bau-
durchfiihrende die Auftrige vergeben darf. Sofern sich jedoch in Ausnahmefillen auf-
grund der abgegebenen Angebote grundlegende neue Aspekte, z.B. zeitliche Ver-
schiebungen, oder ggf. in Frage kommende Sondervorschlige, hier insbesondere im
Hinblick auf die Unterhaltungspflicht des anderen Kreuzungsbeteiligen, ergeben soll-
ten, ist vom Baudurchfihrenden umgehend die Entscheidung des anderen Kosten-
pilichtigen zur Vergabe einzuholen. Dabei ist dessen Zustimmung oder im Ausnahme-
fall Begriindung fiir eine Aufhebung der Ausschreibung unter Wahrung der gesetzli-
chen Zuschlagsfristen an den Baudurchfithrenden zu iibermitteln;

- teilt er dem anderen Kostenpflichtigen das Ergebnis der Vergabe mit und tibersendet
ihm Kopien der Bauvertrige unverziiglich nach Auftragserteilung;

- libersendet er dem anderen Kostenpflichtigen auch die mit dem Unternehmer verein-
barten Nachtrige zum Bauvertrag in Kopie unverziiglich nach deren Beauftragung,

L



3.2 Baudurchfiihrung

Der Baudurchfiihrende wird dem anderen Kreuzungsbeteiligten den tatsichlichen Baubeginn
rechtzeitig schriftlich anzeigen (Einzelheiten sind in der Kreuzungsvereinbarung festzulegen).
Sofern es zwischen Abschluss der Kreuzungsvereinbarung und Realisierung der MaBnahme
zu ldngeren Verzdgerungen (mehrere J ahre) gekommen ist, hat der Baudurchfiihrende vor
Einleitung des Vergabeverfahrens zu priifen ob die Geschiftsgrundlage der Kreuzungsverein-
barung noch Bestand hat. Ist diese entfallen, ist die Kreuzungsvereinbarung anzupassen oder
aufzuheben.

Ist der Baudurchfiihrende nicht oder nicht alleiniger Kostenpflichtiger, muss er einen Mittel-
bedarfsplan aufstellen, in dem der voraussichtliche Mittelbedarf in Jahresraten dargestellt ist,
und diesen jahrlich fortschreiben. Auf Nachfrage kann der andere Kreuzungsbeteiligte Zwi-
scheninformationen erhalten. Wenn sich Anderungen ergeben, hat der Baudurchfiihrende den
anderen Kostenpflichtigen iiber die Kostenentwicklung zu informieren und den erforderlichen
Mittelbedarf mit ihm abzustimmen.

Wenn der Baudurchfiihrende Anlagen errichtet, fiir die der andere Kreuzungsbeteiligte erhal-
tungspflichtig ist, fithrt er vor der Abnahme die erste Hauptpriifung nach den fiir die Anlagen
geltenden Vorschriften durch, es sei denn, die Beteiligten haben etwas anderes vereinbart. Die
jeweils geltenden Vorschriften sind in der Kreuzungsvereinbarung zu benennen. Der Bau-
durchfiihrende rdumt dem Triger der Erhaltungslast die Moglichkeit zur Teilnahme ein und
gibt ihm dazu rechtzeitig den Termin der Priifung bekannt. Die Ergebnisse der ersten Haupt-
priifung sind dem Erhaltungspflichtigen zu tibermitteln.

Soweit durch die Bauarbeiten Lage- und Hohenfestpunkte beseitigt werden miissen, sind die-
se nach Abschluss der Arbeiten durch den Baudurchfiihrenden in Absprache mit dem anderen
Kreuzungsbeteiligten neu zu setzen und einzumessen. Die Vermessungsunterlagen sind dem
anderen Kreuzungsbeteiligten zu iibergeben.

3.3 Abnahme und Ubergabe der Anlagen

Eine nach VOB Teil B § 12 mit dem/den Auftragnehmer/n vereinbarte Abnahme obliegt dem
Baudurchfiihrenden. Die Abnahme ist zu verweigern, wenn die festgestellten Mingel der
Verkehrsfreigabe/Betriebserlaubnis entgegenstehen. Vor der Abnahme soll eine gemeinsame
Begehung durch die Kreuzungsbeteiligten erfolgen.

Wenn der Baudurchfithrende Anlagen errichtet, fiir die der andere Kreuzungsbeteiligte erhal-
tungspflichtig ist, erhalt dieser die Moglichkeit, an der Abnahme teilzunehmen. Der zukiinfti-
ge Erhaltungspflichtige ist berechtigt, durch ihn festgestellte Mingel an den Anlagen gegen-
liber dem Baudurchfiihrenden protokollieren zu lassen. Die gemeinsam festgestellten Mingel
werden im Rahmen der Abnahme vom Baudurchfithrenden gegeniiber dem/den Auftragneh-
mer/n geriigt. Der Erhaltungspflichtige erhilt eine Ausfertigung des Abnahmeprotokolls. Mit
der Abnahme beginnt die Pflicht zur Verkehrssicherung und zur Erhaltung der Anlagen durch
den gemiB § 14 EKrG zustindigen Erhaltungspflichtigen.

Nach der Abnahme soll die Ubergabe der baulichen Anlagen, fiir die der andere Kreuzungs-
beteiligte erhaltungspflichtig ist, erfolgen. Dabei sind die Bestandsunterlagen bzw. die vorldu-
figen Bestandsunterlagen (handrevidierte Fassung) einschlieBlich der Ausfiihrungsstatik und
der Priifbericht der ersten Hauptpriifung zu iibergeben. Unverziiglich nach Fertigstellung er-
hélt der Erhaltungspflichtige weitere fiir die Erhaltung notwendigen Bauwerksunterlagen, z.
B. Briickenbiicher, endgiiltige Bestandszeichnungen, Leitungsbestandspline etc. Soweit es
aus Griinden der Uberschneidung von Mingelbeseitigung und Verkehr/Betrieb der Anlagen
erforderlich ist, sind im Rahmen der Ubergabe Regelungen iiber die Verkehrssicherungs-
pflicht zu treffen. Jeder Beteiligte erhilt eine Ausfertigung des Ubergabeprotokolls.



Unabhingig von der Ubergabe der baulichen Anlagen ist der jeweils Baudurchfithrende ver-
antwortlich fiir die Beseitigung der Mingel, die Gegenstand des Abnahmeprotokolls sind.
Mingelbeseitigungsanspriiche innerhalb der Verjdhrungsfrist verfolgt der jeweilige Bau-
durchfiihrende gegeniiber dem jeweiligen Auftragnehmer. Ausnahmen kénnen in dem Uber-
gabeprotokoll vereinbart werden. Die Erledigung der Mingelbeseitigung ist dem Erhaltungs-
pilichtigen schriftlich anzuzeigen.

Die Bauwerkspriifungen, die nach der Abnahme fallig werden, erfolgen durch den jeweils
Erhaltungspflichtigen der baulichen Anlagen zu seinen Lasten.,

Der jeweils andere Beteiligte erhilt Bestandstibersichtpline der Kreuzungsanlage.

Nach der Abnahme veranlasst der Baudurchfiihrende, dass fiir den Kreuzungsbereich eine
Liegenschaftsvermessung (Schlussvermessung) durch das zustidndige Katasteramt oder ein
Vermessungsbiiro mit 6ffentlicher Bestellung durchgefiihrt wird, in der die Abgrenzung des
neu erstellten Kreuzungsbauwerks zu den betroffenen Verkehrswegen festgelegt wird.

IV. Abrechnung
4.1 Allgemeines

Der Prozess der Abrechnung setzt sich zusammen aus der Rechnungslegung, der Priifung der
Rechnung und der Zahlung. Das Abrechnungsverfahren gilt auch in Bezug auf das Kosten-
drittel des Bundes/Landes unabhéngig davon, in wessen Baulast sich die Strafie befindet.

Die im Zusammenhang mit der Abrechnung bestehende Nachweispflicht ist abhéngig davon,
ob die Baudurchfithrung von einem oder beiden Kreuzungsbeteiligten wahrgenommen wird,
wer die Kosten der MaBnahme zu tragen hat und ob ein Ablésungsbetrag gezahlt werden
muss.

Wird die BaumaBnahme von demj enigen Kreuzungsbeteiligten durchgefiihrt, der allein die
Kosten zu tragen hat, bedarf es keiner Abrechnung. Ggf. wird jedoch eine Ablosungsberech-
nung erforderlich. Werden Anlagen erstellt, fiir dic der andere Kreuzungsbeteiligte erhal-
tungspflichtig ist, ist dieser iiber die Herstellungskosten der Anlagen zu informieren.

Wird die Baumafnahme von beiden Kreuzungsbeteiligten durchgefiihrt, obliegt beiden wech-
selseitig die Rechnungslegung, die Priifung der Rechnung und Zahlung. Welcher Kreuzungs-
beteiligte die Schlussrechnung zu erstellen hat, ist vertraglich zu vereinbaren.

Soweit eine Abrechnung erforderlich ist, gilt fiir diese Folgendes:

4.2 Abschlagsrechnungen

Rechnungen Dritter priift ausschlieBlich der Baudurchfithrende in ei gener Verantwortung hin-
sichtlich der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit. Durch Legung der Abschlagsrechnung
an den anderen Kreuzungsbeteiligten bestitigt der Baudurchfiihrende, dass die in Rechnung
gestellten Kosten im Rahmen der Kreuzungsvereinbarung angefallen, die Eigenleistungen
erbracht sowie die Leistungen Dritter vertragsgeméf abgerechnet worden sind.

Der Baudurchfiihrende ist berechtigt, entsprechend dem Baufortschritt und dem vereinbarten
prozentualen Kostenanteil des anderen Beteiligten Abschlagsrechnungen zu stellen. Sie kén-
nen die an Unternehmer geleistete Zahlungen (Ausgaben), Eigenleistungen (Kosten) und
Grunderwerbskosten beinhalten. Mit der Abschlagsrechnung unterrichtet der Baudurchfiih-
rende {iber den finanziellen Stand der MaBnahme durch eine Ubersicht, in der die Héhe und



der Zeitpunkt der geleisteten Zahlungen an Dritte und der angefallenen Kosten dargestellt
sind. Ein detaillierter Kostennachweis und die rechnungsbegriindenden Unterlagen sind mit
der Schlussrechnung vorzulegen (siehe 4.4).

Die Verwaltungskosten nach § 5 der 1. EKrV weist der Baudurchfiihrende gesondert aus.

Fiihren beide Kreuzungsbeteiligte die MaBnahme durch, beinhaltet die letzte Abschlagsrech-
nung desjenigen Beteiligten, der nicht fiir die Erstellung der Schlussrechnung verantwortlich
ist, den vollstindigen Kostennachweis gemdf Nr. 4.4 fiir die von ihm durchgefiihrten Leis-
tungen. Sie ist entsprechend zu kennzeichnen. Dieser Abschlagsrechnung sind die rechnungs-
begriindenden Unterlagen beizufiigen, die fiir die Schlussrechnung erforderlich sind.

4.3 Abschlagszahlungen

Die Abschlagsforderung wird innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Abschlagsrechnung
féllig, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde.

Fiihren beide Kreuzungsbeteiligte die MaBnahme durch, ist die letzte Abschlagsrechnung des-
jenigen Beteiligten, der nicht fiir die Erstellung der Schlussrechnung verantwortlich ist, von
dem anderen Beteiligten wie eine Schlussrechnung zu priifen. Fiir die Priifung und den auf
diese Rechnung bezogenen Zahlungsausgleich gilt eine Frist von 3 Monaten ab Zugang der
priiffihigen Rechnung, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde.

4.4 Schlussrechnung

Die Schlussrechnung kann erst nach Fertigstellung der MaBnahme und Leistung aller Zahlun-
gen an Dritte erfolgen; sie ist nach Vorliegen aller Voraussetzungen unverziiglich vorzulegen.

Wenn die Schlussrechnung erst lingere Zeit nach der Fertigstellung der Kreuzungsanlage
moglich ist (z.B. wegen anhingiger Gerichtsverfahren mit Dritten), kénnen die Kreuzungsbe-
teiligten vereinbaren, dass eine Teilschlussrechnung gelegt wird. Die noch ausstehende Leis-
tungen/Abrechnungen/endgiiltige Berechnung der Umsatzsteuer werden dabei dem Grunde
und der Héhe nach ausdriicklich vorbehalten. Fiir eine solche Teilschlussrechnung finden die
Regelungen fiir die Schlussrechnung Anwendung.

Der Schlussrechnung sind eine Kostenzusammenstellung und ein Kostennachweis beizufii-
gen. Die Kostenzusammenstellung (z.B. Zusammenstellung der endgiiltigen Kosten der DB
oder eine vergleichbare Unterlage) muss alle Grunderwerbskosten, Kosten aus Unternehmer-
und Eigenleistungen, Verwaltungskosten, Umsatzsteuer sowie den ggf. anfallenden Ablg-
sungsbetrag enthalten. Die Erlose gemih § 3 Abs. 3und § 4 Abs. 5 der 1. EKrV sind von den
Grunderwerbs- und Baukosten abzuziehen. Bei der Ermittlung der Verwaltungskostenpau-
schale werden diese Abziige nicht berticksichtigt.

Fiihren beide Kreuzungsbeteiligte die MaBnahme durch, muss der Beteiligte, der die Schluss-
rechnung erstellt, in der Kostenzusammenstellung alle Kosten der Kreuzungsbeteiligten auf-
fiihren.

Der Kostennachweis enthalt Einzelaufstellungen zum Erwerb von Grundstiicken, Entschédi-
gungen fremder Grundstiicke, Verkehrswert eigener Grundstiicke, Eigenleistungen (Personal,
Material, Einsatz Gerite, Transportkosten) und Unternehmerleistungen mit den entsprechen-
den rechnungsbegriindenden Unterlagen in Kopie.



Zu den rechnungsbegriindenden Unterlagen gehoren insbesondere
Schlussrechnungen der Unternechmer
- Nachweise liber sonstige Leistungen von Dritten
- Gebiihrenbescheide
Nachweise zu den Eigenleistungen (Kosteneinzelnachweise, anonymisierte Stunden-
lohnzettel eigener Mitarbeiter)
- Wertermittlung fiir Grunderwerb

Die Vorlage von AufmaBen ist grundsitzlich nicht erforderlich. Sie kann aber verlangt wer-
den, wenn begriindete Zweifel an den Abrechnungsunterlagen bestehen.

Fihren beide Kreuzungsbeteiligte die MaBnahme durch, kann sich der Beteiligte, der die
Schlussrechnung erstellt, bei der Erstellung des Kostennachweises und der Vorlage der rech-
nungsbegriindenden Unterlagen auf die Leistungen beschriinken, fiir die er die Baudurchfiih-
rung iibernommen hat.

Die Beteiligten kénnen vereinbaren, dass die rechnungsbegriindenden Unterlagen elektro-
nisch ausgetauscht werden kénnen.

4.5 Schlusszahlung

Der jeweils Kostenpflichtige priift in eigener Verantwortung die ihm vom Baudurchfithrenden
berechneten Kosten der Kreuzungsmafnahme. Wurde iiber das Priifergebnis Einigung erzielt,
ist dieses Grundlage fiir den vorzunehmenden Zahlungsausgleich. Sollte keine Einigung er-
zielt werden, ist zunéchst der unstrittige Betrag auszugleichen. Die ggf. dariiber hinausrei-
chende Zahlungspflicht kann einer gerichtlichen Entscheidung zugefiihrt werden.

Einvernehmlich festgestellte Uberzahlungen sind ohne Berechnung von Zinsen zu erstatten.

Fur die Priifung und den Zahlungsausgleich gilt eine Frist von 3 Monaten ab Zugang der priif-
fahigen Rechnung, soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde.

4.6 Umsatzsteuer

Fir privatrechtliche Unternehmen (z.B. DB Netz AG als Eisenbahn des Bundes oder nicht-
bundeseigene Eisenbahnen) gilt die Umsatzsteuerpflicht.

Korperschaften des 6ffentlichen Rechts, die die Aufgaben der Stralenbaulast ausiiben, fallen
nicht unter das Umsatzsteuergesetz.

Bei EKrG-MaBnahmen sind zwei Tatbestinde zu unterscheiden:
1. Umsatzsteuer, die in den Leistungen und Lieferungen der Unternehmer enthalten ist.

Privatrechtliche Unternehmen sind vorsteuerabzugsberechtig. Fiihrt eine privatrechtlich
organisiertes Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU) eine MaBnahme nach §§ 11,12,
13 EKrG durch, gehért die Umsatzsteuer nicht zur kreuzungsbedingten Kostenmasse und
es sind nur die Nettokosten anzusetzen.

Fiihrt der Straenbaulasttriger (SBL) eine MaBnahme nach §§ 11, 12, 13 EKrG durch,
z&hlt die in den Unternehmerrechnungen enthaltene Umsatzsteuer zur kreuzungsbedingten
Kostenmasse und es sind die Bruttokosten mafBgeblich. Ist in diesem Fall das EIU ganz o-
der teilweise kostenpflichtig, hat es entsprechend seines Anteils die Umsatzsteuer mitzu-
tragen; der Vorsteuerabzug greift dann nicht.



2. Anfallende Umsatzsteuer bei Kostenerstattungen.

Ubersteigen bei MaBnahmen mit der Kostenfolge nach §§ 11, 12 und 13 EKrG die dem
EIU entstandenen Kosten die von ihm zu tragenden Kosten, wird der Differenzbetrag bzw.
bei Mafnahmen nach §§ 3, 13 EKrG das Straflenbaulasttrégerdrittel vom SBL erstattet. Es
handelt sich dann bei dem Differenzbetrag bzw. dem Drittel des Strafenbaulasttriigers um
eine Einnahme, die der Umsatzsteuer unterliegt. Beim Staatsdrittel, welches der
Bund/Land bei MaBnahmen nach § 13 EKtG tibernimmt, handelt es sich um einen nicht
steuerbaren echten Zuschuss, der nicht der Umsatzsteuer unterliegt (siehe hierzu auch All-
gemeines Rundschreiben StraBenbau 13/2013 vom 02.05.2013 unter Hinweis auf das Ur-
teil des Bundesfinanzhofes vom 16.12.2010 Az.: V R 16/1 0).

Soweit ein EIU einen Abldsungsbetrag an den SBL zu zahlen hat (Minderung der Einnah-
me) oder von diesem erhélt (Erhéhung der Einnahme) ist dies bei der Ermittlung der Um-
satzsteuer zu berticksichtigen.

Die im Rahmen der Kostenerstattung anfallende Umsatzsteuer ist von dem EIU und dem
SBL - bei Mafinahmen nach §§ 3, 13 EKrG auch vom Bund/Land - nach Maf3gabe der fiir
die Aufteilung der Kostenmasse geltenden Regelung zu tragen.

Fiihrt der SBL eine MaBnahme mit der Kostenfolge nach §§ 11, 12, 13 EKrG durch, be-
steht weder hinsichtlich der Kostenerstattung oder der Zahlung des Abl6sungsbetrages
durch das EIU noch der Zahlung des Staatsdrittels durch den Bund/Land eine Umsatzsteu-

erpflicht.

4.7 Verjihrung

Die Kreuzungsbeteiligten vereinbaren eine Verjahrungsfrist von 10 Jahren. Die Regelungen
zur Verjdhrung von Ablésungsbetrigen bleiben hiervon unberiihrt.

Die Verjahrungsfrist beginnt am Schluss des J ahres, in dem dem Schuldner die priiftdhige
Schlussrechnung zugeht.



