
Arbeitskreis "Stuttgart 21": Struktur 

 

 

Projekt Stuttgart 21: 
Gesamtprojektleitung: 
Bauherrenvertretung:  

 DB Netz,  

 DB Station & Service,  

 DB Energie 

AK Baden-Württemberg 21: 
Mitglieder: 

 DB Netz 

 DB Station & Service 

 DB Energie 

 DB PB 

 Land Baden-Württemberg 

 Stadt Stuttgart 

 Verband Region Stuttgart 

Turnus: bei Bedarf; mindestens vierteljährlich 

Lenkungskreis 
Mitglieder: 

 DB AG 

 DB Netz 

 DB Station & Service 

 Land Baden-Württemberg 

 Stadt Stuttgart 

 Verband Region Stuttgart 

 Bund (mit Gaststatus) 

Sitzung: bei Bedarf; mindestens halbjährlich 

 

PL 

BHV 

Regionaler Infokreis 
Mitglieder: 

 Land 

 Landkreise 

 Gemeinden 

 Flughafen 

Turnus: nach Bedarf 

PL 
ML 
BW 

 Vorbereitung Lenkungskreis 

 Informationsaustausch zu aktuellem Projekt-
stand und drohenden / entstandenen Abwei-
chungen 

 Abstimmung der Beteiligten mit dem Ziel, 
einvernehmliche Entscheidungen im Sinne 
des Projekts im LK zeitnah zu erwirken 

 Abstimmung von Gegensteuerungsmaßnah-
men 

 Eskalationsebene für die Projektbegleitung 
zwischen den Beteiligten 
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f 
g 
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b 
e 

A 
u 
f 
g 
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 Kostenauditierung zur Mehrkostenbegren-
zung 

 Zustimmung zur Freigabe von Mitteln aus 
dem Risikobudget 

 Beschluss über Maßnahmen zur Vermei-
dung der Inanspruchnahme des Risikobud-
gets 

 Politische Unterstützung bei schwierigem 
Umfeld 

 Eskalationsebene für externe Beteiligte und 
DB AG 

PL 
BHV 

Bericht durch GPL 
und Sprecher BHV 

PL 
BHV 

Berichterstat-
tung an LK 
erst nach 
Berichterstat-
tung und 
Entscheidung 
im BHG 

Es handelt sich um eine anonymisierte und um eine mit Erklärung der Abkürzung ergänzte Wiedergabe der Anlage 13.3 des Finanzierungsvertrags Stuttgart 21. 
Abkürzungen: BHG = Bauherrengremium ; BHV = Bauherrenvertretung; GPL = Gesamtprojektleitung; LK = Lenkungskreis;  

ML=  Konzernbevollmächtigter der DB für das Land Baden-Württemberg (GL-BW) ; PL = Projektleitung 
Unterstrichen: Vorsitz im Gremium 


